

新乡经济技术开发区2023年 规划和设计费用项目绩效评价报告

委托单位：新乡经济技术开发区管理委员会财政局

**主管部门：新乡经济技术开发区管理委员会自然资
源和规划局**

评价机构：河南中科云链管理咨询有限公司

报告日期：2024年4月



目 录

一、基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 项目绩效目标	1
二、绩效评价工作开展情况	2
(一) 绩效评价目的、对象和范围	2
(二) 绩效评价原则及方法、绩效评价标准	3
(三) 绩效评价依据	4
(四) 绩效评价工作过程	4
三、综合评价情况及评价结论	7
(一) 绩效评价得分与评定等级	7
(二) 绩效评价结论	7
四、绩效评价指标分析	8
(一) 项目决策情况	8
(二) 项目过程管理情况	9
(三) 项目产出情况	11
(四) 项目效益情况	12
五、主要经验及做法、存在的问题	13
(一) 主要经验及做法	13
(二) 存在的问题	13
六、有关建议	14
七、其他需要说明的问题	14
附件1: 综合评分表	15

新乡经济技术开发区2023年 规划和设计费用项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

经开区自然资源和规划局 2023 年规划和设计费用项目主要内容包括：1.实现经开区在产业发展、空间布局、基础设施共建共享等方面与中心城区协同发展；编制完成《综合交通体系规划》，实现经开区对外交通、城市交通与中心城区无缝对接，更好的实现交通一体化。2.依据现状及社会经济发展需求，对经开区总规、控规进行修编。3.开展《经开区城市设计》、各专项规划的编制工作。年初预算金额为 100.00 万元，截至 2023 年底预算项目实际支出 61.30 万元，年度支出进度达到 61.30%。

（二）项目绩效目标

基于经开区规划和设计费用项目，设置年度总体目标并填报了项目支出绩效目标申报表，如下表 1-1:

表 1-1 项目绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称	经开区规划和设计费用项目	
部门名称	新乡经济技术开发区自然资源和规划局	
单位名称	新乡经济技术开发区自然资源和规划局	
项目资金（万元）	年度资金总额	100.00
	其中：政府预算资金	100.00
	财政专户管理资金	

		单位资金	
年度目标	1.实现经开区在产业发展、空间布局、基础设施共建共享等方面与中心城区协同发展；编制完成《综合交通体系规划》，实现经开区对外交通、城市交通与中心城区无缝对接，更好的实现交通一体化。2.依据现状及社会经济发展需求，对经开区总规、控规进行修编。3.开展《经开区城市设计》、各专项规划的编制工作。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	规划设计总成本	≤100万元
产出指标	数量指标	各项规划同步编制	= 8个
	质量指标	验收合格率	≥98%
	时效指标	项目资金支付完成时间	2023年12月底前
效益指标	社会效益指标	有效提升城市形象	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

通过开展项目绩效评价工作，对经开区规划和设计费用项目的具体情况进行分析，包括项目资金决策过程的合理性、管理体系的规范性、绩效目标实现程度进行综合评价，梳理项目决策、管理过程及绩效实现情况中存在的问题，加强项目预算绩效管理，提高财政资金使用效益。

2.评价对象

经开区自然资源和规划局 2023 年规划和设计费用项

目。

3.评价范围

本次项目支出绩效评价资金范围：财政资金总额100.00万元。

评价时间范围：2023年1月1日至2023年12月31日。

（二）绩效评价原则及方法、绩效评价标准

1.评价原则及方法

本次绩效评价根据被评价项目的特点，采用现场与非现场评价，定性和定量相结合的方式进行。在定性分析基础上，对相关评价内容尽量制定量化评价指标，进行量化分析，并做出定性定量的评价结果。始终遵循科学规范、全面系统、公正客观、合规合法、绩效相关的基本原则。综合运用文献研究法、比较分析法、公众评价法等方法，根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政专项资金支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正评价。此外，本次评价通过对相关实施内容进行现场核查，包括对相关资料的查阅、访谈调查等方式，对相关资料、数据进行核实，对项目实施与资金管理的相关流程进行规范性检验。

2.绩效评价标准

本次绩效评价采取定量优先、定性与定量相结合的方式，遵循“相关性、重要性、可比性、系统性、经济性”原则

设计了绩效评价体系，主要包括决策、过程、产出和效果四个方面，满分 100 分。一是决策指标（15 分），主要评价项目立项情况、绩效目标设定情况以及资金安排情况；二是管理指标（25 分），主要评价业务管理过程及预算管理情况；三是产出指标（30 分），主要评价产出数量、产出质量、产出时效和产出成本；四是效果指标（30 分），主要评价生态效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度等内容。

（三）绩效评价依据

（1）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；

（2）《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10 号）；

（3）《河南省财政厅关于印发〈河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（豫财效〔2020〕10 号）；

（4）《新乡市财政局关于进一步加强全面预算绩效管理工作的通知》（新财效〔2023〕2 号）；

（5）《土地管理法》；

（6）《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》；

（7）项目绩效目标表、监控表等资料等。

（四）绩效评价工作过程

本次绩效评价主要包括前期准备、组织实施、分析评价、撰写与提交评价报告、归集档案五个阶段，具体分为以下工作内容：

第一步，成立评价工作小组，明确评价对象和范围及评价目的，充分考虑人员结构、业务能力素质、成员稳定性等因素，工作组成员专业结构及业务能力必须满足项目评价工作需要，并保证成员稳定。为了更独立、客观、公正、公平地完成评价工作，对评价目的、原则、范围、内容和评价要求等方面进行学习，充分熟悉评价指标、评价方法及评价标准。

第二步，在明确委托方要求的前提下，评价组搜集并分析相关法律法规、政策文件以及项目资料，评价人员需通过调研等方式充分了解项目及相关业务情况，收集相关资料，充分了解项目立项、预算、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，为编制评价方案奠定基础。

第三步，完善实施方案，实施方案主要包括项目概况、绩效目标、评价思路、评价依据、评价指标体系、社会调查、组织实施等内容。评价方案完成后，最终形成绩效评价方案初稿，并上报经开区财政局审核，并根据审核意见进一步修改完善。

第四步，组织实施。根据评价指标体系要求，明确评价任务、对象、实施机构、时间和工作安排等。评价组依据提供的项目资料和各种数据资料进行分类、汇总和分

析，对项目资金使用、项目组织管理等方面进行评价。主要包括项目目标设定、完成程度、业务组织管理情况、资金管理情况、项目产出及效益等情况。

第五步，综合分析阶段。结合项目单位提供的项目资料，对项目的实施情况进行核实，并对所掌握的有关信息进行分类、整理和初步分析，形成评价意见。

①汇总整理绩效评价工作底稿。对评价工作底稿、相关资料进行整理，形成系统、完整的评价资料体系。

②实施评价指标分析。对项目资料、数据进行分析，汇总、计算项目绩效结果，对照绩效目标或事先设定的标准进行分析，对项目绩效完成情况进行说明，给出相关原因分析。

③满意度调查分析。开展满意度调查，得出满意度调查结果。

④形成绩效评价问题清单。根据共性指标体系框架，详列项目评价中发现的问题。

⑤形成绩效评价结果。绩效评价工作组在对评价项目的绩效情况进行全面分析的基础上，本着客观、公正、准确的原则，进行综合评分，针对评价发现的问题提出意见建议，形成绩效评价结果。

第六步，针对绩效评价过程中发现的问题进行意见征询，经过讨论后，修改与完善评价报告，并在规定时间内将各单位反馈意见及评价报告终稿提交经开区财政局。

第七步，归集档案。整合项目的所有纸质版或电子版资料，进行归档处理，确保档案资料的完整、原始和安全。

三、综合评价情况及评价结论

（一）绩效评价得分与评定等级

按照《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）文件中的项目支出绩效评价指标体系框架，评价组以“科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关”为原则，通过数据收集、访谈及社会调查等方法完成本次评价工作。项目最终得分为 86.07 分，绩效评定等级为“良”。具体各指标得分如下表 3-1:

表3-1 绩效评价得分情况

指标	权重分	指标得分	得分率
决策	15.00	15.00	100.00%
过程	25.00	21.07	84.28%
产出	30.00	26.00	86.67%
效果	30.00	24.00	80.00%
合计	100.00	86.07	86.07%

（二）绩效评价结论

整体来看，经开区自然资源和规划局 2023 年规划和设计费用项目立项依据充分，规范了实施程序，在资金使用和管理、项目实施、项目管理等方面情况较好，但仍存在项目管理制度待加强、制度执行方面不规范等问题。通过项目实施，有效加强经开区的整体战略布局，推动经开区

的基本建设和发展。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

决策类指标共 3 个二级指标，6 个三级指标，权重分值共 15.00 分，实际得分 15.00 分，得分率 100.00%。各指标具体得分情况如下：

表4-1 决策指标评分结果汇总表

二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
A1项目立项（5分）	A1.1立项依据充分性	3.00	3.00	100.00%
	A1.2立项程序规范性	2.00	2.00	100.00%
A2绩效目标（5分）	A2.1绩效目标合理性	3.00	3.00	100.00%
	A2.2绩效指标明确性	2.00	2.00	100.00%
A3资金投入（5分）	A3.1预算编制科学性	3.00	3.00	100.00%
	A3.2资金分配合理性	2.00	2.00	100.00%
小计		15.00	15.00	100.00%

A1.1 立项依据充分性：项目立项符合“十四五”规划、国家法律法规、国民经济发展规划及行业发展规划的政策要求；经开区自然资源和规划局的主要职责为：组织开展市政交通水利建设、建筑及房地产市场管理、建筑工程监督、消防审查验收、房管业务管理和建设项目服务等工作。该项目属于经开区自然资源和规划局职责范围内，且符合公共财政支持范围，不与相关部门同类项目或部门内部相关项目交叉重复。综上，该指标得分 3.00 分。

A1.2 立项程序规范性：项目立项按照经开区自然资源

和规划局相关文件及政策要求编制项目实施方案并公示，无异议后，方案及项目申报文件报相关行业主管部门。该项目按照规定程序申请设立。审批文件、材料符合相关要求。综上所述，该指标得分 2.00 分。

A2.1 绩效目标合理性：经开区自然资源和规划局填报了绩效目标申报表，设置了年度总体目标，且明确了项目预算安排、总体目标等项目内容，与实际工作内容具有相关性；项目整体预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。综上所述，该指标得分 3.00 分。

A2.2 绩效指标明确性：被评价单位将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，包括成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标等，且指标设置清晰可衡量。综上，该指标得分 2.00 分。

A3.1 预算编制科学性：被评价单位项目预算编制经新乡市经开区财政局会议审批通过，预算内容与项目内容相匹配，并按照测算标准编制，预算确定的项目投资额与工作任务相匹配。综上，该指标得分 3.00 分。

A3.2 资金分配合理性：经审阅相关资料，项目预算资金分配额度合理，与项目立项保持一致。该项目得分 2.00 分。

（二）项目过程管理情况

过程类指标共 2 个二级指标，5 个三级指标，权重分值共 25.00 分，实际得分 21.07 分，得分率 84.28%。各指标具

体得分情况如下：

表4-2 过程指标评分结果汇总表

二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
B1资金管理 (15分)	B1.1资金到位率	5.00	5.00	100.00%
	B1.2预算执行率	5.00	3.07	61.40%
	B1.3资金使用合规性	5.00	5.00	100.00%
B2组织实施 (10分)	B2.1管理制度健全性	5.00	3.00	60.00%
	B2.2制度执行有效性	5.00	5.00	100.00%
合计		25.00	21.07	84.28%

B1.1 资金到位率：2023 年度规划和设计费用项目年初申报预算 100.00 万元。结合对被评价单位提供的项目资料，截至 2023 年 12 月 31 日，该项目资金均已到位，资金到位率 100%。依据评分规则，该指标得分 5.00 分。

B1.2 预算执行率：截至 2023 年 12 月 31 日，该项目实际到位资金 100.00 万元，实际支出 61.30 万元，预算执行率为 61.30%。依据评分规则，该指标得分 3.07 分。

B1.3 资金使用合规性：经审阅相关资料，项目资金的使用符合国家法律法规、经开区财政局及自然资源和规划局等关于资金管理辦法的相关规定；资金的申请、审批、拨付等按照规范的相关程序及手续；该资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。综上，该指标得 5.00 分。

B2.1 管理制度健全性：经审阅资料及与相关业务负责人访谈沟通，经开区自然资源和规划局对该项目有制定相应的计划方案，但并未提供与项目业务相关的管理制度，

对工作体系、实施措施、监督检查等未进行明确规定，不利于项目的规范执行。综上，该指标得 3.00 分。

B2.2 制度执行有效性：被评价单位及项目相关方按照项目相关法律法规及有关规定执行，项目合同、验收报告等资料齐全且及时归档，项目实施的人员条件、场地设备等落实到位，符合评价要点①②③④。综上，该项指标得 5.00 分。

（三）项目产出情况

产出类指标共 3 个二级指标，4 个三级指标，权重分值共 30.00 分，实际得分 26.00 分，得分率 86.67%。各指标具体得分情况如下：

表4-3 产出指标评分结果汇总表

二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
C1产出数量 (8分)	C1.1专项规划个数	8.00	8.00	100.00%
C2产出质量 (16分)	C2.1规划覆盖率	8.00	4.00	50.00%
	C2.2规划成果验收合格率	8.00	8.00	100.00%
C3产出时效 (6分)	C3.1规划成果完成时限	6.00	6.00	100.00%
小计		30.00	26.00	86.67%

C1.1 专项规划个数：经审阅相关资料，该项目 2023 年全年完成专项规划数量为 8 个，完成年初目标值。综上，该指标得 8.00 分。

C2.1 规划覆盖率：通过与被评价单位访谈，该项目规

划覆盖率达到 100%，但因并未提供相关佐证材料，评价组无法具体考核其覆盖率准确性。综上，该指标得 4.00 分。

C2.2 规划成果验收合格率：根据被评价单位提供的 2023 年度目标责任考核表、2023 年部门工作任务和工作总结，规划成果验收良好。综上，该指标得 8.00 分。

C3.1 规划成果完成时限：根据被评价单位提供的 2023 年度目标责任考核表、2023 年部门工作任务和工作总结，截至 2023 年 12 月底，该项目已完成总体规划工作。综上，该指标得 6.00 分。

（四）项目效益情况

效益类指标共 3 个二级指标，3 个三级指标，权重分值共 30.00 分，实际得分 24.00 分，得分率 80.00%。各指标具体得分情况如下：

表4-4 产出指标评分结果汇总表

二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
D1社会效益 (10分)	D1.1完善区域基础设施，提升城市风貌管理水平	10.00	9.00	90.00%
D2可持续影响 (10分)	D2.1长效管理机制健全性	10.00	5.00	50.00%
D3满意度 (10分)	D3.1群众满意度	10.00	10.00	100.00%
小计		30.00	24.00	80.00%

D1.1 完善区域基础设施，提升城市风貌管理水平：经评价组调查，该项目对完善经开区基础设施、提升城市风貌管理水平有促进作用。综上，该指标得 9.00 分。

D2.1 长效管理机制健全性：经评价组调查，被评价单位对规划设计等工作内容建立有相关管理制度，并按照其制度要求执行，但并未建立相应的档案管理制度。综上，该指标得 5.00 分。

D3.1 群众满意度：通过对群众的满意度调查，结果显示群众对该项目的满意度为 90.24%。综上，该指标得 10.00 分。

五、主要经验及做法、存在的问题

（一）主要经验及做法

1.编制完成 8 项规划成果，形成可指导项目建设和实施的依据文件，项目完成情况较好。

2.通过多渠道沟通方式进行规划宣传。采用发放问卷、现场访谈、座谈、公示栏现场公示等方式让广大群众了解规划、参与规划、监督规划。有效发挥了群众路线的优越性。

3.积极配合规划编制单位向有关各级政府、职能部门及专业单位开展走访座谈、收集资料、咨询意见等现状调查工作。查看项目支出绩效目标申报表、跟踪监控表，其工作计划执行内容明确详细，项目按要求稳步执行。

（二）存在的问题

长效管理机制及档案管理制度有待完善。单位应加强对项目的后续管理，完善长效管理机制相关制度，确保项目后续内部管理工作的有序开展；档案管理制度规范性不

足，会导致项目绩效管理执行不到位，影响项目实施效果的考核质量。

六、有关建议

完善长效管理机制及档案管理等相关制度。完善的长效管理及档案管理制度对项目本身具有及其重要的作用，能够保证项目管理的高效性和信息的完整性，反映项目的执行效果及财政预算资金的实施效益。

七、其他需要说明的问题

（一）本报告基础资料由经开区住房和城乡建设局提供并对其真实性负责。

（二）本次评价工作是在评价小组和项目实施单位的配合下完成的，评价小组具体实施评价工作和撰写评价报告，并保证本次评价过程及结论的客观公正。

以上其他事项可能对评价结果产生不确定的影响，提请报告使用者予以关注。

附件1: 综合评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价标准	评分规则	评分过程	得分
A 决策 (15分)	A1 项目立项 (5分)	A1.1 立项依据充分性	3.00	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	五项都符合得100%权重分,有一项不符合扣权重分的20%。	项目立项符合“十四五”规划、国家法律法规、国民经济发展规划及行业发展规划的政策要求;经开区自然资源和规划局的主要职责为:组织开展市政交通水利建设、建筑及房地产市场管理、建筑工程监督、消防审查验收、房管业务管理和建设项目服务等工作。该项目属于经开区自然资源和规划局职责范围内,且符合公共财政支持范围,不与相关部门同类项目或部门内部相关项目交叉重复。综上,该指标得分3.00分。	3.00

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价标准	评分规则	评分过程	得分
		A1.2 立项程序规范性	2.00	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	三项都符合得100%权重分，有一项不符合扣权重分的1/3。	项目立项按照经开区自然资源和规划局相关文件及政策要求编制项目实施方案并公示，无异议后，方案及项目申报文件报相关行业主管部门。该项目按照规定程序申请设立。审批文件、材料符合相关要求。综上所述，该指标得分2.00分。	2.00
	A2 绩效目标（5分）	A2.1 绩效目标合理性	3.00	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的	四项都符合得100%权重分，有一项不符合扣权重分的25%。	经开区自然资源和规划局填报了绩效目标申报表，设置了年度总体目标，且明确了项目预算安排、总体目标等项目内容，与实际工作内容具有相关性；项目整体预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。综上所述，该指标得分3.00分。	3.00

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价标准	评分规则	评分过程	得分
					项目投资额或资金量相匹配。			
		A2.2 绩效指标明确性	2.00	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	要素①占40%权重分，要素②③各占30%权重分。	被评价单位将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，包括成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标等，且指标设置清晰可衡量。综上，该指标得分2.00分。	2.00
	A3 资金投入（5分）	A3.1 预算编制科学性	3.00	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；	四项都符合得100%权重分，有一项不符合扣权重分的25%。	被评价单位项目预算编制经新乡市经开区财政局会议审批通过，预算内容与项目内容相匹配，并按照测算标准编制，预算确定的项目投资额与工作任务相匹配。综上，该指标得分3.00分。	3.00

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价标准	评分规则	评分过程	得分
				和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。			
		A3.2 资金分配合理性	2.00	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	两项都符合得100%权重分，有一项不符合扣权重分的50%。	经审阅相关资料，项目预算资金分配额度合理，与项目立项保持一致。该项目得分2.00分。	2.00
B 过程（25分）	B1 资金管理（15分）	B1.1 资金到位率	5.00	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定	资金到位率达到100%，得100%权重分，否则，	2023年度规划和设计费用项目年初申报预算100.00万元。结合对被评价单位提供的项目资料，截至2023年12月31日，该项	5.00

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价标准	评分规则	评分过程	得分
)			考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	得分=预算执行率*权重分。	目资金均已到位，资金到位率100%。依据评分规则，该指标得分5.00分。	
		B1.2 预算执行率	5.00	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	预算执行率达到100%，得100%权重分，否则，得分=预算执行率*权重分。	截至2023年12月31日，该项目实际到位资金100.00万元，实际支出61.30万元，预算执行率为61.30%。依据评分规则，该指标得分3.07分。	3.07
		B1.3 资金使用合规性	5.00	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有	四项都符合得100%权重分，有一项不符合扣权重分的25%。	经审阅相关资料，项目资金的使用符合国家法律法规、经开区财政局及自然资源和规划局等关于资金管理办法的相关规定；资金的申请、审批、拨付等按照规范的相关程序及手续	5.00

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价标准	评分规则	评分过程	得分
				目资金的规范运行情况。	完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		；该资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。综上，该指标得5.00分。	
	B2 组织实施（10分）	B2.1 管理制度健全性	5.00	项目实施单位的财务管理制度是否健全，用以反映财务管理和考核财务管理和业务管理制度对项目的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	两项都符合得100%权重分，有一项不符合扣权重分的50%。	经审阅资料及与相关业务负责人访谈沟通，经开区自然资源和规划局对该项目有制定相应的计划方案，但并未提供与项目业务相关的管理制度，对工作体系、实施措施、监督检查等未进行明确规定，不利于项目的规范执行。综上，该指标得3.00分。	3.00
		B2.2 制度执行	5.00	项目实施是否符合相关	评价要点： ①是否遵守相关法律	四项都符合得100%权重	被评价单位及项目相关方按照项目相关法律法规及有关规定	5.00

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价标准	评分规则	评分过程	得分
		有效性		管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	分，有一项不符合扣权重分的25%。	执行，项目合同、验收报告等资料齐全且及时归档，项目实施的人员条件、场地设备等落实到位，符合评价要点①②③④。综上，该项指标得5.00分。	
C 产出（30分）	C1 产出数量（8分）	C1.1 专项规划个数	8.00	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。	考核项目数量满足评价要点得满分，有一项不符合扣除权重分的1/8。	经审阅相关资料，该项目2023年全年完成专项规划数量为8个，完成年初目标值。综上，该指标得8.00分。	8.00

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价标准	评分规则	评分过程	得分
				。	计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。			
	C2 产出质量 16 分)	C2.1 规划覆盖率	8.00	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	评价要点：项目规划覆盖率是否达到目标要求，即大于等于80%。	大于等于80%得满分，否则不得分。	通过与被评价单位访谈，该项目规划覆盖率达到100%，但因并未提供相关佐证材料，评价组无法具体考核其覆盖率准确性。综上，该指标得4.00分。	4.00
		C2.2 规划成果验收合格率	8.00	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反	评价要点：项目规划验收成果合格率是否达到100%。	达到100%得满分，否则不得分。	根据被评价单位提供的2023年度目标责任考核表、2023年部门工作任务和工作总结，规划成果验收良好。综上，该指标得8.00分。	8.00

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价标准	评分规则	评分过程	得分
				映和考核项目产出质量目标的实现程度。				
	C3 产出时效（6分）	C3.1 规划成果时限	6.00	项目费用实际支付完成时间与计划的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	主要考核该项目规划成果完成时间是否与计划一致。	符合评价要点得满分，不符合不得分。	根据被评价单位提供的2023年度目标责任考核表、2023年部门工作任务和工作总结，截至2023年12月底，该项目已完成总体规划工作。综上，该指标得6.00分。	6.00
D 效益（30分）	D1 社会效益（10分）	D1.1 完善区域基础设施，提升城市风貌管理水平	10.00	项目实施所产生的效益。	①有积极的作用，得10-8分；②促进作用一般，得7-5分；③促进效果甚微或无作用，得5-0分。	①有积极的作用，得10-8分；②促进作用一般，得7-5分；③促进效果甚微或无作用	经评价组调查，该项目对完善经开区基础设施、提升城市风貌管理水平有促进作用。综上，该指标得9.00分。	9.00

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价标准	评分规则	评分过程	得分
						，得5-0分。		
	D2 可持续影响（10分）	D2.1 长效管理机制健全性	10.00	考察项目建成后，是否建立了长效管理机制。	①项目建立长效管理机制；②能够按照长效管理机制要求开展工作，且档案保存完整。	两项都符合得满分，有一项不符合扣除权重分1/2。	经评价组调查，被评价单位对规划设计等工作内容建立有相关管理制度，并按照其制度要求执行，但并未建立相应的档案管理制度。综上，该指标得5.00分。	5.00
	D3 满意度（10分）	D3.1 群众满意度	10.00	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	满意度达到85%及以上得满分，否则，得分=满意度*权重。	通过对群众的满意度调查，结果显示群众对该项目的满意度为90.24%。综上，该指标得10.00分。	10.00
合计			100.00					86.07