

新乡市工程建设项目审批制度改革 领导小组办公室文件

新工改办〔2020〕2号

新乡市工程建设项目审批制度改革领导小组办公室 关于印发《新乡市建设工程设计方案联合审查工作 实施办法（试行）》的通知

各县（市）、区人民政府，市工程建设项目审批制度改革领导小组成员单位：

现将《新乡市建设工程设计方案联合审查工作实施办法（试行）》印发给你们，请结合实际，认真贯彻执行。

2020年9月21日

新乡市建设工程设计方案联合审查工作 实施办法

(试行)

第一条 按照《河南省人民政府办公厅关于印发河南省全面推进建设工程领域联合审验实施方案的通知》（豫政办〔2018〕78号）、《河南省人民政府办公厅关于印发河南省工程建设项目审批制度改革实施方案的通知》（豫政办〔2019〕38号）、《新乡市人民政府关于新乡市工程建设项目审批制度改革实施方案》（新政办〔2019〕34号）、《河南省自然资源厅关于印发河南省建设工程设计方案联合审查工作实施办法（试行）的通知》（豫自然资规〔2019〕4号）的总体要求，为进一步深化“放管服”改革，优化营商环境，规范建设工程设计方案联合审查工作，最大限度简化手续、优化流程、压缩时限、提升效能，结合我市实际，制定本办法。

第二条 我市城市总体规划建设用地范围内的新建、改建、扩建房屋建筑工程和市政基础设施工程设计方案的审查适用本办法。特殊工程、涉军工程、涉密工程和交通、水利、能源等领域的重大工程及带方案出让的建设工程按照有关规定进行办理。

第三条 本办法所称建设工程设计方案联合审查，是指自然资源和规划部门依托新乡市工程建设项目审批管理系统和“多规合一”业务协同系统，对建设单位或个人在申请办理建设工程规

划许可证时提交的建设工程设计方案，联合相关部门同步开展的业务审查。对联合审查通过后的建设工程设计方案，其他相关部门不再进行单独审查。

第四条 建设工程设计方案联合审查部门按照职责对方案进行审查，重点审查建设项目的规划总平面图、单体设计方案、市政基础设施是否符合控制性详细规划、规划条件和城市设计要求，是否符合相关行业法规政策、标准规范、设施配建要求及特定要求，是否与周边环境相协调等内容。参与联合审查的主要部门及具体审查内容如下：

1. 政务服务和大数据局综合服务窗口：审查申报资料、设计单位资质等。

2. 自然资源和规划部门：审查土地权属、建筑规划用途、开发强度指标、建筑布局、建筑外观等。

3. 住房城乡建设部门：审查建设项目的消防设计、园林绿化设计，道路设计，以及保障性住房配置、装配式建筑配置、物业用房配置的规模和标准等。

4. 人防部门：审查防空地下设计方案，包括功能、布局、规模等。

5. 民政部门：审查社区、养老、未成年活动场所等公共服务设施的规划布局、规模和标准等。

6. 教育部门：审查幼儿园、中小学等教育设施的规划布局、规模和标准等。

7. 体育部门：审查体育设施、群众健身配套设施及场地的规划布局、规模和标准等。

8. 生态环境部门：审查项目涉及环境保护有关问题。

9. 水务、供电、热力、燃气部门分别对项目水、电、气、暖设施的规划布局、规模和标准进行审查。

10. 城管部门：审查市政环卫设施、停车位、户外广告的规划布局、规模和标准等。

其他有关部门负责审查职责范围内的有关事项。

第五条 建设工程设计方案联合审查按下列程序进行：

1. 建设单位按照“建设工程规划许可材料清单”（见附件）规定内容，通过新乡市工程建设项目审批管理系统向综合服务窗口提交完整的建设工程设计方案和相关材料，提出核发建设工程许可证申请。

2. 综合服务窗口受理所有申请材料，申请材料不符合受理要求的，通过系统予以退回；申请材料符合受理要求的，通过系统在1个工作日内予以受理，并于正式受理后1个工作日内，根据项目情况和工作需要，通过新乡市工程建设项目审批管理系统，将工程设计方案推送至相关部门进行审查。

3. 联合审查相关部门应在接到综合服务窗口推送的设计方案后在5个工作日内一次性出具审查意见（需报上级有关部门审核审定的除外），并通过系统反馈给综合服务窗口。逾期未提出反馈意见的，视为同意设计方案。

4. 按照《新乡市规划审议事权分级管理规则》，设计方案需上报市规划委员会预审会和市规划委员会审查的，由自然资源和规划部门报请会议审查。报请市规划委员会（预审会）审查至出具审查意见的审查时间，不计入建设工程规划许可证的办理时间。

5. 综合服务窗口应在汇齐部门审查意见及规划委员会（预审会）审查意见后1个工作日内，统一反馈建设单位。

6. 建设单位应在20个工作日内按照综合服务窗口统一反馈的意见修改完善设计方案，并通过新乡市工程建设项目审批管理系统将修改完善后的设计方案提交综合服务窗口；逾期未提交的或未按要求进行修改的，综合服务窗口对该建设工程设计方案中止审查，并按建设工程不符合规划发放不予行政许可决定书。建设单位修改设计方案时间不计入建设工程规划许可证办理时间。

7. 综合服务窗口受理经修改完善的设计方案后，应当在1个工作日内推送相关部门征求审批意见，相关部门应当在3个工作日内出具同意意见并反馈综合服务窗口。

8. 修改完善的设计方案依法履行公示程序后（公示期不少于7天），综合服务窗口于2个工作日内发放建设工程规划许可证；经批准的设计方案任何单位不得擅自修改。设计方案公示时间不计入建设工程规划许可证办理时间。

第六条 自然资源和规划部门结合相关专项规划，将城市设计和地下空间开发、人防、消防、园林绿化、市政基础与公共服

务设施配建等相关要求纳入控制性详细规划。相关部门在设计方案审查阶段，不得对已纳入控制性详细规划的相关建设内容和规模提出新的要求。

第七条 项目建设单位和设计单位对技术成果质量和合法性、合规性负责，承担相关技术责任和全部法律责任，并受理由设计方案产生的相关投诉及民事纠纷。

第八条 相关行政主管部门要建立与工程建设项目审批制度改革相应的监管体系，全面推行“双随机、一公开”监管，加大监督检查力度。对于设计单位以及注册规划师、注册建筑师不按控制性详细规划、规划条件、规范标准进行设计，对设计方案进行虚假整改的，依法依规予以处理并纳入不良记录并向社会公开，情节严重的，列入失信联合惩戒对象名单。

第九条 城市规划区范围内其他乡镇参照执行。各县（市）、区可参照执行。

第十条 本办法自发布之日起试行，试行期一年。

- 附件：1. 建设工程规划许可材料清单
2. 建设工程规划许可流程图

附件 1

建设工程规划许可材料清单

序号	材料名称	原件/复印件	份数	纸质/电子版	特定要求
1	建设工程规划许可申请表	原件	1	纸质/电子版	需加盖公章，用原件扫描为 jpg 格式
2	营业执照或事业单位法人证书或组织机构代码证	/	/	纸质/ 电子版	不需建设单位提供，通过政务平台大数据共享
3	非建设单位法定代表人申请办理的，应当提交授权委托书和受托人身份证	原件和复印件	1	纸质/ 电子版	需加盖公章，用原件扫描为 jpg 格式
4	使用土地的有关证明文件	/	/	电子版	不需提供，内部共享资料
5	总平面图及日照分析	原件	1	纸质/ 电子版	需加盖设计单位公章，1:500 或 1:1000，同时提供 CAD 电子版
6	外立面设计效果图	原件	1	纸质/电子版	A3 图幅，需加盖设计单位公章，另提供 jpg 电子版
7	市政基础设施设计方案	原件	1	纸质/ 电子版	需加盖设计单位公章，1:500 或 1:1000，同时提供 CAD 电子版
8	规划设计说明	原件	1	纸质/电子版	A3 图幅，需加盖公章，另提供 Word 或 pdf 电子版
9	单体设计方案	原件	1	纸质/电子版	加盖设计单位公章、注册建筑师章，另提供 CAD 电子版
10	防空地下室设计方案	原件	1	纸质/ 电子版	加盖设计单位公章，另提供 CAD 电子版
11	附属绿化工程 (各地根据项目的具体情况确定是否需要)	原件	1	纸质/ 电子版	加盖设计单位公章，另提供 CAD 电子版
12	法律法规规定的其他材料	/	/	/	/